

PHỤ LỤC I: KẾT QUẢ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 26/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
	TỔNG CỘNG						69,176.618	16,855.990	2,167.000	3,813.627		92,013.235
I	CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC	Sở Thông tin và Truyền thông					8.040	0	0	0		
1	Tập huấn chuyển đổi số, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số trên địa bàn tỉnh			Nhiệm vụ mới	Hội nghị	2024	8.040				Hoàn thành	
2	Đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số			Nhiệm vụ mới	Hội nghị	2024					Hoàn thành	
3	Tổ chức Đánh giá xếp hạng chuyển đổi số năm 2023 của các sở ban ngành, huyện thành phố			Nhiệm vụ mới	Công bố xếp hạng	2024					Hoàn thành	
II	CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH						9,232.053	0	0	0		
1	Xây dựng Quy định về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ mới	Quy chế	2024					Đang thực hiện	Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
2	Xây dựng quy chế, quy trình sử dụng Nền tảng chung tích hợp chia sẻ các hệ thống thông tin quy mô cấp tỉnh LGSP	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ mới	Quy chế	2024					Đang thực hiện	Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
3	Xây dựng quy chế, quy trình sử dụng nền tảng chính quyền số tỉnh Tuyên Quang (Tuyên Quang ID)	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ mới	Quy chế	2024					Đang thực hiện	Đang thực hiện (Đang xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế. Dự kiến trình UBND tỉnh trong tháng 12/2024)
4	Xây dựng quy chế, quy trình sử dụng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Tuyên Quang (IOC)	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ mới	Quy chế	2024					Đang thực hiện	Đang thực hiện (Đang xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế. Dự kiến trình UBND tỉnh trong tháng 12/2024)
5	Xây dựng quy chế, quy trình sử dụng Cổng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ mới	Quy chế	2024					Chưa thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2025

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
6	Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung nghiên cứu, phát triển công nghệ nền tảng và công nghệ ứng dụng	Sở Khoa học và Công nghệ		Nhiệm vụ mới	Các Đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh	2024					Đang thực hiện	Thực hiện từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2025. (Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh)
	- Đề tài: Xây dựng hệ thống xử lý thông tin tích hợp trên nền tảng vạn vật kết nối IoT (Internet of Things) để giám sát chất lượng nước nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thủy sản tại tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp		Thực hiện từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2025	661.534					Dự án đang triển khai thực hiện theo tiến độ, đã cấp kinh phí năm 2023 và tạm ứng kinh phí năm 2024; Đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 31/10/2024. Kinh phí dự kiến theo dự toán kinh phí được phê duyệt năm 2024 tại Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 14/10/2023 phê duyệt Đề tài “Xây dựng hệ thống xử lý thông tin tích hợp trên nền tảng vạn vật kết nối IoT (Internet of Things) để giám sát chất lượng nước nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thủy sản tại tỉnh Tuyên Quang” (dự toán thực hiện năm 2024: 661.534.000đ).
	- Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý giá đất trực tuyến trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).			Nhiệm vụ chuyển tiếp		Thực hiện từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2026	1,445.719					Dự án đang triển khai thực hiện theo tiến độ, đã cấp tạm ứng kinh phí năm 2024; Đang xây dựng và chạy thử phần mềm quản lý, khai thác giá đất. Kinh phí dự kiến theo dự toán kinh phí được phê duyệt năm 2024 tại Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 14/10/2023 phê duyệt Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý giá đất trực tuyến trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang” (dự toán thực hiện năm 2024: 1.445.719.000đ).

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
7	Triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá	Sở Khoa học và Công nghệ		Nhiệm vụ mới	Các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp	2024	0				Tạm dừng thực hiện	Sở đã tổ chức điều tra, đánh giá hoạt động đổi mới, cải tiến công nghệ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024 (khảo sát công nghệ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Yên Sơn). Tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng; quy định thành lập và chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ (hướng dẫn Công ty Cổ phần chè Sông Lô; Công ty TNHH Thảo dược Tuệ Tâm thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ). Đã cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần Chè Sông Lô. Tuy nhiên, hiện nay Sở đã trình bãi bỏ Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về
8	Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Tài chính	Sở Tài chính		Nhiệm vụ mới		2024	5,537				Đang thực hiện	Đang triển khai thực hiện việc mua sắm tập trung thiết bị CNTT

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
9	Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2023-2025	Sở Nông nghiệp & PTNT		Nhiệm vụ mới	Chương trình	2024	1,587.80				Đang thực hiện	Đang triển khai thí điểm 03 mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (mô hình tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa; xã Thái Bình, huyện Yên Sơn; xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương) theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch và giao dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2024. (Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia)
10	Hỗ trợ mô hình, chuyển đổi kinh tế nông nghiệp số.	Sở Nông nghiệp & PTNT		Nhiệm vụ mới	Mô hình	2024	0				Chưa thực hiện	Chưa thực hiện trong năm 2024, dự kiến thực hiện trong năm 2025 (Thực hiện trong giai đoạn 2024-2025)
III	PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ						11,193.904	14,905	0	0		
1	Ngầm hóa hệ thống đường truyền Internet cáp quang	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống đường truyền Internet cáp quang được ngầm hóa	2024					Đang thực hiện	Các Doanh nghiệp viễn thông tiếp tục triển khai thực hiện trên các tuyến phố chính, có sẵn tuyến cống bể. Đến nay, tỷ lệ ngầm hóa cáp viễn thông của địa phương đạt 21,6%
2	Tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng truyền dẫn kết nối đến 100% thôn, bản trên địa bàn tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hạ tầng truyền dẫn được kết nối	2024					Đang thực hiện	Đến nay, 100% các trung tâm xã, phường, thị trấn và gần 100% thôn, bản, tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh có hạ tầng Internet băng rộng cáp quang; Các doanh nghiệp viễn thông đang thử nghiệm và triển khai hạ tầng thông tin theo công nghệ 5G, giảm phát triển hạ tầng cáp quang

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
3	Xây dựng mạng diện rộng (WAN) tỉnh Tuyên Quang	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Mạng WAN kết nối các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh	2024	5,622.960				Đang thực hiện	Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định
4	Tiếp tục triển khai, hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC)	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Trung tâm	2024	2,092.944				Đang thực hiện	Đang thực hiện nội dung năm 2024
5	Nâng cấp hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Trung tâm	2024		14,905.279			Đang thực hiện	(Đang trình UBND tỉnh phê duyệt phân bổ vốn cho Dự án "Nâng cấp hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh" để đảm bảo quy định về lựa chọn nhà thầu theo quy định).
6	Duy trì hoạt động hệ thống hội nghị giao ban điện tử tỉnh Tuyên Quang từ cấp tỉnh đến cấp xã	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống	2024	1,175				Hoàn thành	Nhiệm vụ thường xuyên. Hiện duy trì và đảm bảo kết nối thông suốt 169 điểm cầu của Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang phục vụ công tác chỉ đạo điều hành từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
7	Xây dựng Nền tảng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang (ứng dụng di động (mobile app) dùng chung cho toàn tỉnh;...)	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ mới	Nền tảng	2024					Chưa thực hiện	Chưa được cấp kinh phí thực hiện năm 2024, dự kiến chuyển thực hiện trong năm 2025
8	Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây FM sang Hệ thống Truyền thanh thông minh huyện Sơn Dương đảm bảo đồng bộ kết nối với hệ thống thông tin nguồn truyền thanh của tỉnh	UBND huyện Sơn Dương		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống	2024	600				Đang thực hiện	Đang tổ chức đấu thầu (năm 2024 thực hiện thay thế cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông cho 04 xã). Nguồn vốn ngân sách TW chương trình MTQG xây dựng NTM và CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; nguồn NSDP

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
9	Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây FM sang Hệ thống Truyền thanh thông minh huyện Hàm Yên đảm bảo đồng bộ kết nối với hệ thống thông tin nguồn truyền thanh của tỉnh	UBND huyện Hàm Yên		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống	2024	1,000				Hoàn thành	Đã lắp đặt và mở rộng cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho 04 xã: Yên Thuận, Yên Lâm, Bằng Cốc, Thái Hòa (250 triệu /xã). Nguồn vốn ngân sách TW chương trình MTQG xây dựng NTM và CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; nguồn NSDP
10	Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây FM sang Hệ thống Truyền thanh thông minh huyện Chiêm Hóa đảm bảo đồng bộ kết nối với hệ thống thông tin nguồn truyền thanh của tỉnh	UBND huyện Chiêm Hóa		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống	2024	703				Đang thực hiện	Đang tổ chức đầu thầu (năm 2024, tiếp tục thực hiện hỗ trợ 04 xã nâng cấp đài truyền thanh FM lên hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT (Linh Phú, Tri Phú, Trung Hà, Hà Lang)). Nguồn vốn ngân sách TW chương trình MTQG xây dựng NTM và CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; nguồn NSDP
11	Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây FM sang Hệ thống Truyền thanh thông minh huyện Yên Sơn đảm bảo đồng bộ kết nối với hệ thống thông tin nguồn truyền thanh của tỉnh (Mở rộng các cụm loa tại 7 xã thuộc vùng 3, tổng hơn 700 triệu)	UBND huyện Yên Sơn		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống	2024					Đang thực hiện	Mở rộng các cụm loa tại 7 xã thuộc vùng 3, tổng hơn 700 triệu (Nguồn vốn ngân sách TW chương trình MTQG xây dựng NTM và CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; nguồn NSDP)
12	Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây FM sang Hệ thống Truyền thanh thông minh thành phố Tuyên Quang đảm bảo đồng bộ kết nối với hệ thống thông tin nguồn truyền thanh của tỉnh	UBND TP Tuyên Quang		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống	2024					Chưa thực hiện	Chưa thực hiện trong năm 2024 do chưa được cấp kinh phí. (Nguồn vốn ngân sách TW chương trình MTQG xây dựng NTM và CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; nguồn NSDP)
IV	XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI NỀN TẢNG VÀ ỨNG DỤNG SỐ DÙNG CHUNG						15,318.256	0	0	0		

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
1	Triển khai nền tảng Kho cơ sở dữ liệu số và hệ thống báo cáo chỉ đạo điều hành cho các sở ban ngành tỉnh Tuyên Quang	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ mới		2024	0				Tạm dừng thực hiện	Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề xuất tạm dừng thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2024 Lý do: Ngày 10/7/2024, Nghị định số 82/2024/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực thi hành; Ngày 15/7/2024, Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2024. Theo đó, các quy trình thủ tục thực hiện có nhiều thay đổi. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3313/UBND-THCBKS ngày 25/7/2024 giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ; kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. <i>Hiện nay, Sở Thông tin và</i>
2	Xây dựng Nền tảng phần mềm và kho dữ liệu chuyên ngành cấp huyện, thành phố, kết nối vào kho dữ liệu dùng chung và các kho dữ liệu chuyên ngành tỉnh Tuyên Quang.	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng	2024	4,055				Đang thực hiện	(Thực hiện trong giai đoạn 2024-2025) Đang trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin theo quy định
3	Ứng dụng Hỏi đáp Chính quyền dưới dạng ký tự và trả lời trực tuyến trên Nền tảng Chính quyền số (APP Mobi)	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ mới		2024	894.20				Đang thực hiện	Đang thực hiện theo quy định

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
4	Triển khai Nền tảng trợ lý ảo (Trí tuệ nhân tạo AI) phục vụ người dân, doanh nghiệp và cán bộ công chức	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ mới		2024	0				Tạm dừng thực hiện	Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề xuất tạm dừng thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2024. Lý do: Từ tháng 10/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai xây dựng và thử nghiệm nền tảng Trợ lý ảo phục vụ cán bộ, công chức, viên chức (văn bản số 5360/BTTTT-CĐSQG ngày 19/10/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng, thử nghiệm Trợ lý ảo phục vụ CBCCVN), đến nay
5	Xây dựng, triển khai Nền tảng điện toán đám mây tỉnh Tuyên Quang	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2024	0				Tạm dừng thực hiện	Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề xuất chưa thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2024. Lý do: Đến thời điểm hiện tại Nền tảng Điện toán đám mây của Chính phủ chưa xây dựng nên Sở
6	Triển khai nền tảng Bản đồ số thông tin địa lý dùng chung tỉnh Tuyên Quang	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2024	0				Tạm dừng thực hiện	Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề xuất tạm dừng thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2024. Lý do: Đến thời điểm hiện tại, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa Tổ chức đánh giá, công nhận Nền tảng địa chính quyền số, Sở
7	Duy trì Nền tảng E-mail công vụ chung cho tỉnh Tuyên Quang, ứng dụng từ cấp tỉnh đến cấp phường, xã	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống mail công vụ	2024	100				Hoàn thành	Nhiệm vụ duy trì và đảm bảo Nền tảng E-mail công vụ chung cho tỉnh Tuyên Quang, ứng dụng từ cấp tỉnh đến cấp phường, xã hoạt
8	Xây dựng Cổng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cổng CSDL để kết nối, chia sẻ dữ liệu trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang	2024	5,750				Hoàn thành	Hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kết nối các CSDL ngành, lĩnh vực khác thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và Danh mục dữ liệu mở của tỉnh

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
9	Thuê Công Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2024-2025	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống	2024	2,571.010				Hoàn thành	
10	Thuê phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2024 - 2025	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống	2024	1,849.046				Hoàn thành	
11	Xây dựng nền tảng hệ thống cập nhật dữ liệu thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động đến cấp xã và công bố hệ thống dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh/cấp huyện và Trang Thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2024					Không thực hiện	Dừng không thực hiện do trùng nhiệm vụ với nhiệm vụ với nội dung cập nhật dữ liệu vào CSDL quốc gia về dân cư của Công an tỉnh
12	Duy trì thuê máy chủ bảo mật để kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tuyên Quang với Cổng Dịch vụ công Quốc gia	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Máy chủ bảo mật	2024	99				Hoàn thành	
13	Xây dựng, triển khai Nền tảng báo cáo, tổng hợp, phân tích dữ liệu tỉnh Tuyên Quang trên nền tảng IOC	Sở Thông tin và Truyền thông		Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2024					Chưa thực hiện	Chưa triển khai thực hiện trong năm 2024 (do chưa được cấp kinh phí thực hiện), dự kiến thực hiện trong năm 2025
V	CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ ƯU TIÊN TRONG CÁC LĨNH VỰC						29,563.451	1,950.711	2,167.000	3,813.627		
1	Lĩnh vực Nội vụ	Sở Nội vụ					1,652.618	0	0	0		
1.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Nội vụ dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức			Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
1.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	2024	1,652.618				Hoàn thành	
2	Lĩnh vực Y tế	Sở Y tế					8,500.000	0	0	0		
2.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Y tế dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng)			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							
2.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Hồ sơ sức khỏe điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh	Sở Y tế		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2024	0				Đang thực hiện	Ngày 7/10/2024, Sở Y tế ban hành Tờ trình số 633/TTr-SYT xin ý kiến chủ trương, bổ sung các khoản chi chưa có trong dự toán ngân sách tỉnh Tuyên Quang. Nội dung thuê hạ tầng thực hiện cài đặt các thành phần cơ bản của Nền tảng HSSKĐT (theo hướng dẫn tại Công văn số 67/TTYQG-DVCĐS ngày 01/02/2024 của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia-Bộ Y tế về triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử); với tổng kinh phí dự kiến 1.261.741.200 từ nguồn chi thường xuyên.

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
2.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Triển khai Hệ thống khám chữa bệnh từ xa và Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang	Sở Y tế		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2024					Đang thực hiện	Đã tập huấn sử dụng Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay đang thực hiện thuê hạ tầng phục vụ cài đặt các thành phần của nền tảng và triển khai các bước tiếp theo trong năm 2025
2.1.3	Thành phần nhiệm vụ: Triển khai thực hiện Phần mềm Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (theo hướng dẫn của Bộ Y tế)	Sở Y tế		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Tập huấn sử dụng phần mềm	2024					Hoàn thành	Ngày 22/03/2024, Bộ Y tế ban hành văn bản số 568/ATTP-PCTTR về việc triển khai sử dụng Hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Sở Y tế đã lồng ghép tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý Hệ thống quản trị an toàn thực phẩm cùng với Hội nghị triển khai phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm theo Kế hoạch số 298/KH-SYT ngày 9/05/2024 của Sở Y tế. Trong tháng 7, đã hoàn thành 7 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống quản trị an toàn thực phẩm với tổng số 330 học viên tham gia là cán bộ Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng; Khoa xét nghiệm;
2.2	Thực hiện Đề án bệnh viện thông minh (Giai đoạn 1) tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang	Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2024	1,500				Đang thực hiện	Ngày 04/10/2024, Bệnh viện Y dược cổ truyền ban hành Tờ trình số 676/TTr-BVYDCT v/v thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật "Thực hiện đề án Bệnh viện thông minh của Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
2.3	Triển khai phần mềm bệnh án điện tử và tăng cường quản lý, điều hành tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang (Triển khai hệ thống quản lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh RIS-PACS tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang)	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2024	7,000				Đang thực hiện	Ngày 26/9/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ban hành Tờ trình số 586/TTr-BVĐK V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: triển khai phần mềm Bệnh án điện tử và tăng cường quản lý, điều hành tại BVĐK tỉnh Tuyên Quang. UBND tỉnh cũng ban hành văn bản số 4434/UBND-THCBKS ngày 27/9/2024 v/v tham mưu Hội đồng thẩm định dự án về CNTT giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành của pháp luật tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định dự án nhiệm vụ về CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên (Thực hiện trong giai đoạn 2024-2025)
2.4	Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Trang thiết bị	2024					Đang thực hiện	Hiện tại đơn vị đang triển khai thực hiện xây dựng dự toán chi tiết, Lập dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt. (Thực hiện trong giai đoạn 2024-2025)
3	Lĩnh vực Tư pháp						4,722.778	0	0	0		
3.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Tư pháp dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển mở rộng thêm chức	Sở Tư pháp		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
3.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Nâng cấp tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa phần mềm quản lý chứng thực với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để xây dựng phân hệ quản lý			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Đang thực hiện	Đang trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện
3.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	4,121.730				Hoàn thành	
3.2	Mua sắm trang thiết bị tham gia phiên tòa trực tuyến tại Trung tâm trợ giúp pháp lý	Trung tâm trợ giúp pháp lý		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Trang thiết bị	2024	601.048				Hoàn thành	
4	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo						1,613.000	0	2,167.000	0		
4.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có	Sở Giáo dục và Đào tạo		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							
4.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Tiếp tục Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, số hóa dữ liệu về trường, lớp, học sinh, nhân sự			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024					Hoàn thành	
4.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý về tuyển sinh đầu cấp, thi học sinh giỏi các cấp			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	728				Đang thực hiện	Đang thực hiện công tác đấu thầu
4.1.3	Thành phần nhiệm vụ: Tiếp tục Quản lý điểm số của học sinh (số điểm điện tử ở 100% trường trung học; 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng học bạ điện tử đối với học sinh các lớp đầu cấp)			Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	2024			2,167		Hoàn thành	
4.1.4	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý trường, lớp, học sinh, nhân sự ngành giáo dục			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024					Đang thực hiện	Đang tiếp tục triển khai thực hiện (Thực hiện trên CSDL của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai dùng chung toàn quốc).

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
4.1.5	Thành phần nhiệm vụ: Thuê phần mềm hiển thị thông tin báo cáo theo thời gian thực từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	600				Đang thực hiện	Đang thực hiện (Đã trong quá trình thẩm định)
4.2	Triển khai thuê nền tảng học trực tuyến để đa dạng các hình thức dạy - học	Sở Giáo dục và Đào tạo		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2024					Chưa thực hiện	<u>Lý do:</u> Sở dự kiến chuyển mục đích chi sang trang cấp máy vi tính học sinh phục vụ học thực hành môn tin học
4.3	Thuê hạ tầng duy trì phần mềm quản lý, tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT và Thuê phần mềm tin học thi học sinh giỏi cấp tỉnh	Sở Giáo dục và Đào tạo		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Thuê dịch vụ	2024	285				Hoàn thành	
4.4	Xây dựng nền tảng phần mềm nghiệp vụ quản lý, kho dữ liệu lớn và hệ thống báo cáo của Trường Đại học Tân Trào (gồm: Phân hệ quản lý cơ sở dữ liệu về quản trị Nhà trường; Phân hệ quản lý cơ sở dữ liệu về tài nguyên điện tử)	Đại học Tân Trào		Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý							
4.4.1	Thực hiện phân hệ quản lý cơ sở dữ liệu về quản trị Nhà trường			Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý	2024					Đang thực hiện	Đang trình UBND tỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật
5	Lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường					1,581.892	0	0	0		
5.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, trên nền tảng bản đồ dùng chung của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							
5.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý Chuẩn hóa CSDL địa chính cho 37 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh	Văn phòng đăng ký đất đai		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu						Đang thực hiện	Đang thực hiện (đã được phê duyệt tại Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang)

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
5.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám	Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu						Chưa thực hiện	Chưa thực hiện (do hiện nay trên địa bàn tỉnh không có dữ liệu viễn thám)
5.1.3	Thành phần nhiệm vụ: Bản đồ dùng chung ngành tài nguyên môi trường trên nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh	Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu						Chưa thực hiện	Chưa thực hiện (do hiện nay đã vận hành Hệ thống xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tuyên Quang)
5.1.4	Hệ thống xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tuyên Quang	Văn phòng đăng ký đất đai		Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	2024	1,581.892				Hoàn thành	
6	Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông	Sở Thông tin và Truyền thông					370	0	0	0		
6.1	Triển khai phần mềm hệ thống lắng nghe và giám sát danh tiếng Reputa			Nhiệm vụ mới		2024	370				Hoàn thành	
7	Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ	Sở Khoa học và Công nghệ					0	0	0	0		
7.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Khoa học và Công nghệ dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh gồm cơ sở dữ liệu quản lý khoa học và công nghệ (đề tài, dự án khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn đo lường chất lượng...)			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2024	0				Chưa thực hiện	Chưa thực hiện trong năm 2024, dự kiến thực hiện trong năm 2025 Lý do: Sở Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục nghiên cứu để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh (Thực hiện trong giai đoạn 2024-2025)
8	Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch					4,875.445	0	0	0		

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
8.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu chuyên ngành Văn Hóa, thể thao và Du lịch dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trực kết nối LGSP của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng)			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							
8.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Tiếp tục hoàn thiện Phần mềm quản lý CSDL vận động viên các đội thể thao tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	500				Hoàn thành	
8.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý và số hóa hiện vật bảo tàng lịch sử			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024					Chưa thực hiện	Chưa được cấp kinh phí thực hiện trong năm 2024 (dự kiến thực hiện trong năm 2025)
8.1.3	Thành phần nhiệm vụ: Xây dựng triển khai thư viện số tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	2,375.445				Đang thực hiện	Đang hoàn thiện Phần mềm và đưa vào chạy thử
8.1.4	Thành phần nhiệm vụ: Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và CSDL chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trực kết nối LGSP của tỉnh			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Chưa thực hiện	Chưa thực hiện trong năm 2024 (dự kiến chuyển thực hiện trong năm 2025) <u>Lý do:</u> Sở đang tiếp tục nghiên cứu các hướng dẫn thêm của các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện cho phù hợp với thực
8.2	Duy trì hoạt động của Cổng du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	2,000				Hoàn thành	
9	Lĩnh vực Dân tộc	Ban Dân tộc					0	1,950.711	0	0		

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
9.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Dân tộc dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng)				Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							
9.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý CSDL dân tộc thiểu số			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Không thực hiện	Không triển khai thực hiện <u>Lý do:</u> Sẽ thực hiện dùng chung theo các hệ thống do Ủy ban quốc gia về Dân tộc triển khai để tránh trùng lặp
9.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý CSDL người uy tín			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Không thực hiện	Không triển khai thực hiện <u>Lý do:</u> Sẽ thực hiện dùng chung theo các hệ thống do Ủy ban quốc gia về Dân tộc triển khai để tránh trùng lặp
9.1.3	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý CSDL Thi đua khen thưởng			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Không thực hiện	Không triển khai thực hiện <u>Lý do:</u> Sẽ thực hiện dùng chung theo các hệ thống do Ủy ban quốc gia về Dân tộc triển khai để tránh trùng lặp
9.1.4	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý CSDL VBPL chủ trương, chính sách về dân tộc			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Không thực hiện	Không triển khai thực hiện <u>Lý do:</u> Sẽ thực hiện dùng chung theo các hệ thống do Ủy ban quốc gia về Dân tộc triển khai để tránh trùng lặp
9.2	Xây dựng trang thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Trang thông tin điện tử thành phần	2024		1,950.711214			Đang thực hiện	
10	Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Sở Nông nghiệp & PTNT					2,550.438	0	0	0		

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
10.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trực kết nối LGSP của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ quản lý chuyên ngành: Giám sát công trình thủy lợi, môi trường nuôi trồng thủy sản, ...vv (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng)				Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							
10.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ số giám sát công trình thủy lợi, môi trường nuôi trồng thủy sản vùng nuôi trồng tập trung; ...			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Chưa thực hiện	Chưa được cấp kinh phí thực hiện trong năm 2024
10.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về du lịch nông nghiệp, nông thôn điện tử (WebGIS) phục vụ Chương trình phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	2,550.438				Đang thực hiện	Đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tuyên Quang và đưa vào chạy thử
11	Lĩnh vực Xây dựng	Sở Xây dựng					0	0	0	0		
11.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Xây dựng dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trực kết nối LGSP của tỉnh, trên nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng)				Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
11.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Cơ sở dữ liệu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (bao gồm cả chứng chỉ hành nghề kiến trúc) và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Tạm dừng thực hiện	Tạm dừng thực hiện trong năm 2024, dự kiến chuyển thực hiện trong năm 2025
11.1.2	Thành phần nhiệm vụ: CSDL về nhà ở và thị trường bất động sản			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Tạm dừng thực hiện	Tạm dừng thực hiện trong năm 2024, dự kiến chuyển thực hiện trong năm 2025 <u>Lý do:</u> Chưa có Thông tư hướng
12	Lĩnh vực Giao thông vận tải	Sở Giao thông vận tải					0	0	0	0		
12.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm và dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành giao thông dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, trên nền tảng bản đồ số dung chung của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ sau: Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông số, đăng ký và quản lý phương tiện qua hồ sơ số, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển phương tiện số...(có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng)				Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							
12.2.1	Thành phần nhiệm vụ: CSDL Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông số, đăng ký và quản lý phương tiện qua hồ sơ số, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển phương tiện số...			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Tạm dừng thực hiện	Tạm dừng thực hiện trong năm 2024, dự kiến chuyển thực hiện trong năm 2025 <u>Lý do:</u> Chưa được cấp kinh phí thực hiện trong năm 2024
13	Lĩnh vực Ngoại vụ	Sở Ngoại vụ					0	0	0	0		

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
13.1	Xây dựng Nền tảng phân mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Ngoại vụ dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh. (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng)				Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							
13.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Dừng thực hiện	Dừng thực hiện <u>Lý do:</u> Xin dừng thực hiện, chờ hướng dẫn của Bộ Ngoại giao (văn bản số 308/SNgV-HTQT-LS-NVNONN ngày 03/6/2024)
13.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Tổ chức quản lý đoàn ra, đoàn vào			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2024	0				Đang thực hiện	Đang thực hiện khảo sát
14	Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội	Sở Lao động thương binh và xã hội					0	0	0	3,813.627		
14.1	Xây dựng Nền tảng phân mềm nghiệp vụ và dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Lao động thương binh và xã hội dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ quản lý chuyên ngành: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng)				Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
14.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý cơ sở dữ liệu an sinh xã hội			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Không thực hiện	Đã báo cáo dừng thực hiện Lý do: Ngày 09/8/2024 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1246/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó tại Điều 2: Căn cứ Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được phê duyệt: - Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ được phân công chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu; thực hiện cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu. Vì vậy, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xin dừng triển khai để tránh chồng lấn, trùng lặp với CSDL, nhiệm vụ do Bộ chủ quản đang triển khai thực hiện
14.1.2	Thành phần nhiệm vụ: quản lý đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội			Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Không thực hiện	
14.2	Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Trang thiết bị; CSDL	2024				3,813.627	Đang thực hiện	Đang thực hiện giai đoạn I: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, thực hiện theo Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: “Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực
15	Lĩnh vực Công thương	Sở Công thương					0	0	0	0		

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
15.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Công thương dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ quản lý chuyên ngành. (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng)			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							
15.1.1	<i>Thành phần nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ XTMM nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái XTMM số: Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin cơ sở hạ tầng công nghệ số về hoạt động XTMM, xây dựng cơ sở dữ liệu XTMM số của tỉnh</i>			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Chưa thực hiện	Chưa thực hiện trong năm 2024 do chưa được cấp kinh phí
16	Lĩnh vực Quản lý các khu công nghiệp	Ban Quản lý các khu công nghiệp					1,940	0	0	0		
16.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành dùng chung Ban Quản lý các khu công nghiệp tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh trên nền tảng bản đồ số			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu							
16.1.1	<i>Thành phần nhiệm vụ: CSDL báo cáo kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh; CSDL kết nối mạng lưới thiết bị IoT, cảm biến và ứng dụng công nghệ số...)</i>			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	1,940				Đang thực hiện	Đang thực hiện đấu thầu
17	Văn phòng UBND tỉnh	Văn phòng UBND tỉnh					1,757.280	0	0	0		
17.1	Duy trì thuê Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Tuyên Quang, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống	2024	1,428.000				Hoàn thành	

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
17.2	Duy trì Thuê Hệ thống theo dõi nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống	2024	329.280				Hoàn thành	
17.3	Mua sắm, thay thế trang thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến cho Văn phòng UBND tỉnh			Nhiệm vụ mới	Trang thiết bị	2024	0				Tạm dừng thực hiện	Tạm dừng thực hiện trong năm 2024, dự kiến chuyển thực hiện trong năm 2025
18	Lĩnh vực Thanh tra	Thanh tra tỉnh					0	0	0	0		
18.1	Xây dựng phần mềm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (phục vụ quản lý công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)			Nhiệm vụ mới	Phần mềm	2024-2025	0				Chưa thực hiện	Chuyển sang thực hiện trong năm 2025
19	UBND các huyện, thành phố						0	0	0	0		
19.1	Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu và mở rộng nghiệp vụ của các lĩnh vực thuộc địa bàn quản lý cho nền tảng cấp huyện, kết nối vào kho dữ liệu dùng chung theo từng ngành, lĩnh vực, trên nền tảng hệ thống phần mềm dùng chung của các sở, ngành	UBND các huyện, thành phố		Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	2024	0				Chưa thực hiện	Chưa thực hiện do chưa được cấp kinh phí trong năm 2024
19.2	Triển khai Đề án xây dựng thành phố Tuyên Quang theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030	UBND thành phố Tuyên Quang		Nhiệm vụ chuyển tiếp		2024-2025	0				Đang thực hiện	UBND Thành phố đã có Tờ trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ lập Đề án xây dựng Trung tâm thành phố Tuyên Quang theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
19.2.1	Nhiệm vụ thành phần: Xây dựng hệ thống quản trị thực thi thành phố trên nền tảng số (phục vụ công tác phân tích số liệu để ra quyết định điều hành chung, tổng hợp phân tích thông tin từ nhiều nguồn cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp các dịch vụ hiện tỉnh Tuyên Quang đang và sẽ triển khai theo phân cấp quản lý về trung tâm điều hành của thành phố, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp)				Hệ thống	2024	0					
19.2.2	Nhiệm vụ thành phần: Triển khai hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị				Hệ thống	2024	0					
19.2.3	Nhiệm vụ thành phần: Số hóa và tạo lập dữ liệu lưu trữ, chuyển đổi dữ liệu từ dạng văn bản hệ thống bên ngoài thành những dữ liệu dạng tín hiệu số cho nền tảng kho và hệ thống báo cáo của huyện, thành phố				CSDL	2024	0					
VI	ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH MẠNG	Sở Thông tin và Truyền thông					3,861	0	0	0		
1	Tổ chức các hoạt động ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hội nghị	2024	135				Đang thực hiện	
2	Triển khai Hoạt động, giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung các cơ quan các cơ quan nhà nước (SOC) tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống giám sát an toàn ANTT	2024	1,130				Hoàn thành	Hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tiếp tục được triển khai tại 29 cơ quan, đơn vị (gồm: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 20 cơ quan nhà nước cấp tỉnh; 07 UBND huyện, thành

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kết quả thực hiện	Ghi chú
							Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác		
3	Triển khai Phần mềm chống mã độc của các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Phần mềm phòng chống mã độc	2024	1,899.914				Hoàn thành	Đã triển khai giải pháp chống mã độc tập trung cho các cơ quan cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã với tổng số 3.353 máy tính được cài đặt phần mềm giám sát mã độc.
4	Thuê dịch vụ Cảnh báo sớm các mối đe dọa trên không gian mạng cho hệ thống SOC của tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống cảnh báo	2024	0				Chưa thực hiện	Chưa được cấp kinh phí thực hiện trong năm 2024 (dự kiến chuyển nhiệm vụ thực hiện sang năm 2025)
5	Mua bản quyền Tường lửa			Nhiệm vụ chuyển tiếp	License	2024	96				Hoàn thành	
6	Thuê Dịch vụ kiểm tra đánh giá các hệ thống thông tin cấp độ 3 của tỉnh Tuyên Quang			Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống kiểm tra	2024	600				Đang thực hiện	Đang lập thuyết minh và dự toán